

Smlouva o dílo č. 50516L0056

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění platném na území České republiky, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
smluvní strany:

A. Obchodní firma: **VÍTKOVICE GEARWORKS a. s.**
Sídlo: Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 25877933
DIČ: CZ25877933
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2485
Bankovní spojení: HSBC Bank plc-pobočka Praha, Millenium Plaza,
V Celnici 10, 117 21 Praha 1
Č.ú. 1773003101/8150
IBAN CZ 21 8150000000177300
Jednající zástupci JUDr. Vladimír Bindzár, ředitel společnosti
Ing. Jaromír Šiler, člen představenstva
na straně jedné jako „Objednatel“

Osoby oprávněné jménem Objednatele:

- jednat ve věcech technických: Ing. Václav Kozák, vedoucí skupiny koksoven
Ing. Miroslav Havrland, PaK
Ing. Roman Vávra, PaK
- jednat ve věcech obchodních Ing. Jindřich Samuhel, obchodní ředitel
p. Libor Ostrožný st., obchod
- k výkonu kontroly řádného provádění díla:
p. Martin Adamčík, vedoucí jakosti
- k převzetí díla: Ing. Martin Hájek, vedoucí Engineering

B. Obchodní firma: **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**
Sídlo: Ruská 1142/30, Vítkovice 703 00 Ostrava
IČO: 26823357
DIČ: CZ26823357
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2751
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
Číslo účtu: 1055004089/5500

Jednající zástupci: Ing. Oleg Hruška, vedoucí odboru - Obchod PJ ESOK

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jménem Zhotovitele:

- jednat ve věcech technických: Svatopluk Čech – konstrukce
Ing. Petr Kusák - výroba
- jednat ve věcech obchodních: Luboš Beliančín, DiS – manažer prodeje
Jana Kobzová – obchodník - back office

I. Dílo

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo (dodávku) za podmínek, stanovených touto smlouvou, a Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu.
2. Předmětem díla je, pro akci s názvem „**Oprava - výměna sběrných předloh s příslušenstvím na B bloku VKB3**“ v U.S.Steel Košice, s.r.o., výroba a dílenská montáž:

Poř.č.	Číslo VD	Popis položky	MJ	Ks	Hmotnost	Cena
10.1.	HP-4-0-24 132	Předloha SS, KS	ks	2	47 107 kg	6 736 950 Kč
10.5	HP-2-91 425	Izolace předlohy	ks	2	2 094 kg	327 610 Kč
Na sestavené předlohy, bude provedena dílenská montáž předlohových skříní, kuželových zátek, šroubů izolace cca 17,5 t.						480 340 Kč

Podrobný popis dodávek VGW v Technických požadavcích na dílenskou montáž a kontrolu základních rozměrů odsávacích předloh 4 - KS – 80 860.
Země původu materiálu z EU.

3. Dodací podmínky: FCA VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., dle INCOTERMS 2010
4. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - harmonogram úkonů prováděných v Objednatelem stanovených termínech (dále jen „**Harmonogram**“).
5. Podpisem této smlouvy se Zhotovitel při provádění Díla zavazuje postupovat v souladu s Harmonogramem a rovněž souhlasí s tím, že kdykoliv v průběhu provádění Díla je Objednatel oprávněn kontrolovat způsob a termíny provádění jednotlivých úkonů specifikovaných v Harmonogramu, jakož i provádění Díla jako celku.

II. Termín provedení díla

1. Termín plnění vlastní výroba předloh 12/2016, dokončení dílenské montáže, nakládka 16.1.2017.
2. Protiplnění:

a) Předání těchto dokumentů:

- Předání podkladů pro objednání materiálu dne 8.7.2016
- Předání výkresové dokumentace do 31.8.2016

b) Ujednává se následující:

- Předání dílů dodávaných Objednatelem pro dílenskou montáž průběžně do 16.12.2016 viz Technické požadavky na dílenskou montáž a to:
 - ☒ Předlohové skříně 60 ks vč. těsnění a spojovacího materiálu v.č.2-901-75-16-032
 - ☒ Smontovaná sestava páka 1 ks vč. ložiska a spojovacího materiálu
 - ☒ Zátky D 98 x 75 62 ks v.č. 4-901-75-17-146

III. Cena díla

1. Cena Díla je stanovena dohodou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách a činí:
7 544 900 Kč (bez DPH)

(Slovy: sedmmiliónůpětsetčtyřicetčtyřitisícdevětdesetkorunčeských.)

2. Zhotovitel je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě díla Objednatel zařazuje toto své plnění jako kód 42.99.11 klasifikace produkce CZ-CPA. V návaznosti na takto stanovený kód klasifikace produkce a platný obecně závazný právní předpis daň z přidané hodnoty nebude Objednateli účtována k úhradě společně s cenou za dodávku (dílo).

Pokud správce daně oprávněně zpochybní u Objednatele daňový režim, stanovený Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vystavit opravný daňový doklad a DPH v souladu se zákonem uhradit/ požadovat její úhradu po Objednateli. Vzájemné závazky, vzniklé z důvodu opravy výše či daňového režimu DPH, budou splněny ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vystavení opravného daňového dokladu. Bude-li Objednateli rozhodnutím správce daně uložena povinnost k úhradě úroků z prodlení nebo jiné sankce z důvodu Zhotovitelem nesprávně vystaveného daňového dokladu, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškerá plnění, která Objednatel z tohoto titulu správci daně zaplatil či jinak odvedl.

IV. Platební podmínky

1. Cena za dodávku bude Zhotoviteli hrazena na základě faktur – daňových dokladů, vystavovaných Zhotovitelem na základě dokončených ucelených částí díla – platebních milníků. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur v délce devadesát (90) kalendářních dnů od data jejich doručení Objednateli. Platebními milníky jsou:
2. Podmínkou pro vznik nároku na vyúčtování příslušné dílčí ceny za dodávku a na její zaplacení je odsouhlasení Objednatelem řádného provedení fakturovaných prací podpisem zjišťovacího protokolu.
3. Faktury musí obsahovat:
 - název Projektu

- podrobný popis dodávky
 - IČ Zhotovitele a Objednatele
 - DIČ Zhotovitele a Objednatele,
 - sídlo Zhotovitele a Objednatele
 - předmět Díla
 - fakturovanou částku
 - splatnost v souladu se Smlouvou o dílo
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
 - všechny ostatní náležitosti daňového dokladu
4. Neobsahuje-li faktura Zhotovitele některý z údajů dle článku čl. IV, bod 3. této Smlouvy, obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo bude-li vystavena v rozporu s některým ujednáním dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V tomto případě je Objednatel povinen na fakturu nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádné faktury.
5. Cena za dodávku bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostně na účet, uvedený v záhlaví této smlouvy. Změna bankovního účtu Zhotovitele je možná pouze písemně - dopisem, doručeným Objednateli a podepsaným statutárním zástupcem Zhotovitele nebo jinou osobou, oprávněnou jednat ve věcech této smlouvy (s oprávněním „jednat ve věcech obchodních“).
- Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátcem“), a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění Objednatele podle této smlouvy bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně.
- Objednatel je povinen cenu za dodávku Zhotoviteli uhradit bezhotovostně na účet, uvedený na faktuře.
6. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny za dílo, jakož i v případě prodlení s plněním jakéhokoliv jiného peněžitého závazku, přijatého v rámci této smlouvy nebo jinak z ní vyplývajícího, se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postupovat jakékoliv pohledávky ani tyto pohledávky zastavit k zajištění splnění vlastních závazků či závazků třetích osob. V případě porušení tohoto závazku Zhotovitelem je tento povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty takto neoprávněně postoupené či zastavené pohledávky.

V. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dodávku jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, a to v rámci přijímacího řízení za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Před zahájením výroby bude Zhotovitelem vyhotoven Plán kontrol a zkoušek a předložen k odsouhlasení Objednateli, podle tohoto plánu bude probíhat kontrola výroby předloh.
3. Odstoupením od této smlouvy ze strany Objednatele není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, kterou Zhotovitel Objednateli způsobil prodlením s provedením jednotlivých úkonů specifikovaných v Harmonogramu a/nebo s provedením Díla jako celku.

VI. Práva Objednatele z vadného plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dodávka bude provedena v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, jakož i v souladu s obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými technickými normami, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou. Záruční doba, sjednaná v rámci této kapitoly, začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku v délce trvání deset (10) roků na těleso předlohy a dvacet čtyř (24) kalendářních měsíců na ostatní části díla, není-li dále sjednáno jinak. Záruka na těleso předlohy za předpokladu provedení řádné montáže na staveništi a řádného provozování předloh. Záruka se nevztahuje na vady způsobené špatným designem.
3. Objednatel je povinen vady díla reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů po jejich zjištění, a to prostřednictvím doporučeného dopisu, e-mailu nebo faxu na kontaktní adresy (čísla), uvedená v záhlaví této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
4. Vady zjevné je Objednatel povinen reklamovat u Zhotovitele nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne převzetí díla do zkušebního provozu. Pro uplatnění nároků z vad skrytých platí záruční doba.
5. Zhotovitel je povinen u jakékoliv uplatněné vady nejpozději do tří (3) kalendářních dnů po dni obdržení reklamace písemně potvrdit Objednateli datum uplatnění vady a oznámit, zda reklamaci uznává, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, jakým způsobem navrhuje vadu odstranit, v jaké době se zavazuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů odmítá svou odpovědnost za vady.
6. Veškeré vady díla je Zhotovitel povinen odstraňovat průběžně a soustavně bez neodůvodněných průtahů, přičemž je povinen konat tak, aby tyto vady mohly být odstraněny v objektivně co nejkratší době.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem, uvedeném v článku II. této smlouvy a to z důvodů na straně Zhotovitele, má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel, na základě tohoto požadavku Objednatele, povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dodávku za každý, i započatý, den prodlení. Smluvní pokuta nesmí přesáhnout 10% hodnoty nedodaného zboží.
2. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady, charakterizované Objednatelem v reklamaci jako

brání výstavbě/provozování Stavby, ve sjednané lhůtě, a to bez ohledu na to zda svou odpovědnost za takovou vadu uznává či nikoliv, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny podle čl. III této smlouvy bez DPH za každý, i započatý, den prodlení. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění ostatních vad ve sjednané lhůtě, ani v téže lhůtě Objednateli nesdělí, že vadu neuznává, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny podle čl. IV.1. této smlouvy bez DPH za každý, i započatý, den prodlení.

3. Objednatel je oprávněn jednostranně započít své nároky na zaplacení smluvní pokuty, vyplývající z této smlouvy, vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny, a to bez ohledu na splatnost takto započítávaných vzájemných pohledávek.

VIII. Odstoupení od smlouvy o dílo

1. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s provedením jednotlivých úkonů specifikovaných v Harmonogramu a/nebo s provedením Díla jako celku, Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k okamžité nápravě. Pokud nedojde k nápravě do 7 dnů od doručení výzvy Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Odstoupením od této smlouvy ze strany Objednatele není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, kterou Zhotovitel Objednateli způsobil prodlením s provedením jednotlivých úkonů specifikovaných v Harmonogramu a/nebo s provedením Díla jako celku.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, bude-li zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku konkurzem.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, bude-li zjištěno, že Objednatel je v úpadku konkurzem.
5. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

IX. Přechod vlastnictví, přechod nebezpečí škody

1. Obě strany se dohodly, že vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele po vzájemném podepsání protokolů o předání a převzetí jednotlivých částí díla a zaplacení hodnoty díla. Přechod nebezpečí škody na zařízení přechází ze Zhotovitele na Objednatele splněním dodávky podle dohodnuté dodací podmínky INCOTERMS 2010.

X. Závěrečná ustanovení

1. Při plnění smlouvy se smluvní strany řídí ustanoveními této smlouvy a jejími přílohami. Ustanovení této smlouvy mají přednost před ustanoveními příloh.
2. Obě smluvní strany jsou seznámeny s obsahem Příloh, výslovně se dohodly, že tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy a v dohodnutém rozsahu je akceptují. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, a to v jazyce českém, který je po dohodě smluvních stran jazykem této smlouvy. Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Je-li rozpor některých údajů mezi touto smlouvou a kteroukoliv její Přílohou, má přednost znění textu této smlouvy.
5. Tuto smlouvu je možno měnit, rozšiřovat či upravovat jen formou písemných dodatků s oboustranným souhlasem smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Vyžaduje-li tato smlouva v souvislosti s konkrétním právním jednáním písemnou formu, není požadavek formy splněn e-mailovou nebo faxovou zprávou, resp. jejím e-mailovým či faxovým přijetím, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prostě jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

XI. Přílohy

1. Příloha č.1 Harmonogram úkonů
2. Příloha č.2 Technické požadavky na dílenskou montáž a kontrolu základních rozměrů odsávacích předloh 4 - KS – 80 860/a

V Ostravě dne 8.7.2016


V Ostravě dne 8.7.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.



JUDr. Vladimír Bindzár

Místopředseda představenstva,

ředitel společnosti



Ing. Jaromír Šiler

Člen představenstva


VITKOVICE
VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Ruská 83/24
Vítkovice
703 00 Ostrava

-2-



Ing. Oleg Hruška

Vedoucí odboru – Obchodu PJ


VITKOVICE
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30
Vítkovice
703 00 Ostrava

-35-

TECHNICKÉ POŽADAVKY


NA DÍLENSKOU MONTÁŽ A KONTROLU ZÁKLADNÍCH ROZMĚRŮ ODSÁVACÍCH PŘEDLOH

3. KB USS KOŠICE

„a“ Doplnění na straně 5 v bodě 3.2

10.11.2016 – Ing. Havrland

	Jméno	Podpis	Datum
Zpracoval:	Ing. Havrland		10/2016
Schválil:	Ing Kozák		10/2016

	Útvar	540.42 - PaK
	Telefon	
	Fax	
	Datum	10 / 2016

Arch.č. 4-KS-80 860/a	List	1
	Listů	6

Obsah :

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ.....	3
2. MONTÁŽ DÍLŮ NA PŘEDLOHY	3
3. DÍLENSKÁ MONTÁŽ A KONTROLA ROZMĚRŮ A TVARU PŘEDLOH.....	4
3.1 PRACOVNÍ PODMÍNKY A UMÍSTĚNÍ NA KOKSOVÉ BATERII	4
3.2 KONTROLA ZÁKLADNÍCH ROZMĚRŮ A TVARU PŘEDLOH.....	5

PŘÍLOHY :

PŘÍLOHA Č.1 – ŘEZY STOUPAČEK
PŘÍLOHA Č.2 – DÍLENSKÁ MONTÁŽ PÁKY + LOŽISKA
PŘÍLOHA Č.3 – V.Č. 3-KS-80 861/C– TOLERANCE POLOHY OTVORŮ A SEDEL

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Na 3. koksově baterii závodu Koksovna USS s.r.o. Košice budou v roce 2017 na bloku B vyměněny zkorodované odsávací předlohy a navazující zařízení pro odvod surového koksárenského plynu. Během cca 1 měsíce budou tato zařízení demontována a za provozu ostatních částí koks. baterie nahrazena novými díly. Výměna bude provedena po cca 33 letech nepřetržitého provozu této velkoprostorové baterie dodané VÍTKOVICEMI. Pro úspěšnou a rychlou montáž musí být v max. míře připraveny a předmontovány potřebné díly. Doba pro opravu je limitována a nesmí být překročena.

Během výměny budou na bloku B demontována a po montáži nových předloh znovu namontována stávající zařízení pro převádění a chlazení surového koks. plynu v úseku od koks. komor do předloh, což jsou stoupačky (60 kusů). Části stoupaček, pevně namontované na předlohách, budou zároveň se starými předlohami sešrotovány a nahrazeny novými díly. Část nových dílů bude již u výrobce předloh na nové předlohy namontována, zbývající díly budou montovány až na stavbě.

Dále bude u výrobce provedena kontrolní montáž a proměření základních rozměrů nových sestavených předloh. Jedná se o rozměry, jejichž dodržení je nutné pro správné základní ustavení na stavbě a pro budoucí provoz zařízení. Ostatní rozměry vyráběných předloh přitom dodržet podle výrobní dokumentace zpracované specialisty v Hutním projektu Frýdek – Místek (technická zpráva arch. č. HP4-6-95511 + dílenská dokumentace předlohy výkr. č. HP4-0-24132).

2. MONTÁŽ DÍLŮ NA PŘEDLOHY

Na každou předlohu bude ve VPE namontováno 30 kusů předlohových skříní výkres č. 2-901-75-16-032. Sestavy předlohových skříní vč. těsnění a spojovacího materiálu dodá do VPE fa Vítkovice GEARWORKS. Umístění předlohových skříní na horní ploše předlohy je zakresleno na přiložených řezech převzatých z výkresu stoupaček (viz příloha č. 1). Na koksově baterii budou části stávajících stoupaček, postavené vedle předlohy, znovu použity a připojeny na nové předlohové skříně.

Pro 2 předlohy bude z VGW dodáno celkem 60 sestav předlohových skříní + montážní materiál. Pro jejich dílenskou montáž bude dodáno :

Pol. na řezech stoupačky (příloha č. 1)	Název výkres číslo	Kusů	Hmotnost 1 ks (kg)
1	Předlohová skříň vč. 2-901-75-16-032	60	285
46	Těsnění v.č. 4-12-16-7078-001	60	0,53
68	Šroub M20x70 ČSN 021176.10	60x9 = 540	0,203
77	Šroub M20x100 ČSN 021301.00	60x4 = 240	0,307
84	Maticе M20 ČSN 021601.00	60x13 = 780	0,063
90	Podložka B21 ČSN 021702.10	60x13 = 780	0,013

Dále bude do předloh montováno celkem 62 zátek Ø98x75 výkres č. 4-901-75-16-026 (1,37 kg / kus) dodaných rovněž z VGW (pol. 44 sestavy předlohy). Zátky budou úo otvorů v horní ploše předlohy zabroušeny a pro dopravu zajištěny proti vypadnutí, příp. jednotlivé otvory a příslušné zátky označeny stejnými čísly a zátky uloženy do beden. Po namontování každé předlohové skříně musí být ručně odzkoušeno otáčení mísy skříně od uzavřené horizontální polohy až do otevření o 70° a opření o narážku v předloze.

Na požadavek firmy VÍTKOVICE Slovakia budou na jednu předlohovou skřín, namontovanou na předloze, dočasně namontovány i zbývající díly, které tvoří komplet ovládání skříně (viz příloha č. 2). Správná funkce tohoto mechanismu bude při převímce předvedena odběrateli. Před odesláním na stavbu budou tyto díly odmontovány, zabaleny a odeslány zároveň se zakázkou předloh.

Materiál pro jeden komplet ovládání dodá do VPE firma VGW. Je uveden v následujícím seznamu

(body B a C) :

	Položky na výkresech příloh 1,2	Název dílu	Kusů	Hmotnost 1 kusu (kg)	Poznámka
A	1	Předlohová skřín	60	285	Dodá VGW – namontovat na předlohy
B	11, 20, 22, 31, 35, 36, 50, 80, 91, 95, 101, 107, 108	Smontovaná sestava páka + ložisko + spojovací materiál	1	66,5	Dodá VGW – namontovat na 1 předlohovou skřín (A) vč. dílů obsažených v části (C)
C	21	Páka v.č. 2-901-75-16-047	1	16	Dodá VGW pro montáž 1 kusu sestavy páky + ložiska (B) na předlohovou skřín (A) umístěnou na předloze
	25	Závaží v.č. 4-901-75-16-050	1	63	
	64	Šroub M8x20 ISO 4017	2	0,012	
	73	Šroub M16x70 ISO 4014	4	0,141	
	74	Šroub M16x90 ISO 4014	2	0,172	
	83	Matice M16 ISO 4032	6	0,038	
	89	Podložka 16 ISO 7090	6	0,011	
	91	Podložka 30 ISO 7090	3	0,53	
	96	Závlačka 8x56 ISO 1234	2	0,01	
	99	Čep B30x110x85 ISO 2340	1	0,58	
	104	Deska v.č. 4-KS-587035	1	0,091	
105	Podložka v.č. 4-KS-587034	1	0,004		

3. DÍLENSKÁ MONTÁŽ A KONTROLA ROZMĚRŮ A TVARU PŘEDLOH

3.1 Pracovní podmínky a umístění na koksové baterii

Předlohy na strojové a koksové straně baterie musí po namontování a během provozu koks. baterie :

- mít podélnou osu rovnoběžnou s podélnou osou baterie;
- být ustaveny do horizontální polohy (uvnitř po celé délce stejná úroveň vody);

- musí být po celou dobu provozování vodotěsné a plynotěsné (pracovní tlak cca 150 Pa);
- po celé délce musí být přímé (kvůli pohybu škrabáků uvnitř dolní části a připojení stoupaček);
- profil předlohy po celé délce nesmí být zkroucený.
- Předlohy jsou pevně uchyceny v polovině délky v místě pod odvodem surového koks. plynu. Od tohoto místa mohou oba konce předloh dilatovat vlivem změn teplot. Teplota uvnitř předloh je cca 80 až 90 °C, může kolísat a to i vlivem okolních teplot.

3.2 Kontrola základních rozměrů a tvaru předloh

Dodržení těchto parametrů již při výrobě je nutné pro správné ustavení, připojení a funkci předloh na koksovou baterii. Z tohoto důvodu musí být ve výrobním závodě provedeno kontrolní sestavení každé předlohy složené ze 3 montážních dílů délky cca 14 m. Přitom bude zkontrolována návaznost dílů na sebe, jejich označení a proměření dodržení tvaru a polohy připojovacích míst na předloze od osy odvodu surového plynu v polovině délky (viz příložený výkres č. 3-KS-80 861/c).

„a“ Podle výkresu č. 3-KS-80 861/c :

- na středním dílu budou otvory pro předlohové skříně rozměřeny od středu jeho délky, což je střed předlohy;
- poloha každého otvoru na obou krajních dílech bude odměřena od osy 1. otvoru tohoto dílu (otvor u mezery pro montážní svar) s tolerancí ± 2 mm.

Rozteče, ve kterých budou montážní svary prováděné na stavbě, musí mít změřeny délky konců spojovaných dílů vč. mezery 2 mm pro svary. Budou upraveny a odzkoušeny v dílně tak, aby i poloha otvorů v krajních dílech od středu předlohy byla v souladu s požadavky na tolerance. Proto nutno zde 1. otvor krajního dílu umístit v sestavené předloze přesně na

7700 mm od osy předlohy (s tolerancí ± 2 mm).

Úpravy hotových dílů při montáži na koksovou baterii nelze uvažovat.

Pro zabezpečení dodržení správných rozměrů a tvaru celé předlohy při kontrolní dílenské montáži musí být již při výrobě každého montážního dílu slícovány, kontrolovány, proměřovány a podle potřeby upraveny jednotlivé části, které tvoří tuto část předlohy.

a) Budou zkontrolována napojení jednotlivých skružených a svařených dílů na sebe zejména uvnitř předlohy, převýšení svarů u dna v rozsahu 45° od svislé osy předlohy na obě strany musí být zabroušeno do roviny okolních plechů (nutné pro plynulý posuv škrabáků čističe předlohy).

b) Vnitřní plochy musí být rovněž očištěny od okují, natavenin (rozstříků od svařování), prachu a dalších nečistot.

c) Bude zkontrolována rovina dna a rovina ploch přírub pro předlohové skříně a odchylky osy profilu předlohy od vertikální roviny vedené teoretickou podélnou osou předlohy spojující oba konce předlohy (přímost předlohy)


Po celkovém sestavení 3 montážních dílů do celé předlohy musí v místech montážních svarů na sebe tyto díly plynule navazovat vč. min. odchylky profilů navazujících částí. Odchylky osy profilu předlohy v místech připojení stoupaček od podélné osy předlohy max. do ± 3 mm bez místních přesahů svařených dílů vůči sobě.

Vertikální odchylky vzdálenosti od horizontální roviny profilu dna, max. do ± 3 mm po celé délce předlohy, bez větších místních změn (předloha na koksové baterii bude ustavena do horizontální roviny).


d) Bude zkontrolována poloha sedel předlohy rovněž od osy odvodu surového plynu na obě strany. Sedlo v polovině délky předlohy tvoří po namontování na koks. baterii pevný bod pro uchycení na nosnou konstrukci koks. baterie, proto shora uvedené délky musí být kontrolovány od tohoto místa.

Definitivní výsledky po odstranění zjištěných nedostatků budou zapsány do protokolu.


ŘEZ Z-Z
PODPOČTEN




ŘEZ O-O
PODPOČTEN




ŘEZ U-U



74, 83, 89, 21




POHLED I



Dlešná montáž pály + ložiska

Příloha č.2 k technické zprávě 4-KS-808860



PŘEDLOHA VKR. Č. HP4-0-24132

c	Známa tolerancí u délky 7700				
b	Určení tolerancí pro doměření sestavy				
a	Úprava podřadných bodů				
Index	Změna/Amendament				
Stav	Upravení	Odstrojení			
datum vydání	Ing. Hovtorný	Ing. Hovtorný			
Seznam	Ing. Kozák				
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					
Seznam					
Služba					
Objekt					
Seznam					
datum vydání					

Dodatek č.1

Smlouva o dílo č. 50516L0056

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném na území České republiky, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

A. Obchodní firma: **VÍTKOVICE GEARWORKS a. s.**
Sídlo: Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 25877933
DIČ: CZ25877933
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2485
Bankovní spojení: HSBC Bank plc-pobočka Praha, Millenium Plaza,
V Cejnici 10, 117 21 Praha 1
Č.ú. 1773003101/8150
IBAN CZ 21 8150000000177300
Jednající zástupci: JUDr. Vladimír Bindzár, ředitel společnosti
Ing. Pavel Babiš Ph.D., člen představenstva
na straně jedné jako „Objednatel“

B. Obchodní firma: **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.**
Sídlo: Ruská 1142/30, Vítkovice 703 00 Ostrava
IČO: 26823357
DIČ: CZ26823357
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2751
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
Číslo účtu: 1055004089/5500
Jednající zástupci: Ing. Oleg Hruška, vedoucí odboru - Obchod PJ ESOK

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jménem Zhotovitele:

- jednat ve věcech technických: Svatopluk Čech – konstrukce
Ing. Petr Kusák - výroba
- jednat ve věcech obchodních: Luboš Bellančín, DiS – manažer prodeje
Jana Kobzová – obchodník - back office

Mění se článek I. bod.2 a článek III. bod 1 a bod 2 druhou větou.

I.Dílo

2. Předmětem díla je, pro akci s názvem „Oprava - výměna sběrných předloh s příslušenstvím na B bloku VKB3“ v U.S.Steel Košice, s.r.o., výroba a dílenská montáž:

Poř.č.	Číslo VD	Popis položky	MJ	Ks	Hmotnost	Cena
		Úprava 36 ks předlohových skříní dodaných VGW a.s.				22 000 Kč

III.Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena dohodou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách a číní:
7 566 900 Kč (bez DPH)
(Slovy: sedmmiliónúpětsetšedesátšesttisícdevětdesetkorunčeských.)
2. Vzhledem k povaze předmětu plnění se jedná o dodání zboží dle § 13 z.č.235/2004 Sb.
Při fakturaci, bude uplatněna DPH ve výši základní sazby 21%.

X. Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek je nedělitelnou součástí smlouvy.

V Ostravě dne 27.1.2017

V Ostravě dne 27.1.2017

Objednatel:

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.



JUDr. Vladimír Bindzár

Předseda představenstva

ředitel společnosti




Ing. Pavel Babiš Ph.D.

Člen představenstva


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
Ruská 83/24
Vítkovice
703 00 Ostrava

Zhotovitel:

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.



Ing. Oleg Hruška

Vedoucí odboru – Obchodu


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30
Vítkovice
703 00 Ostrava

-2-

-35-

VÍTKOVICE

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 17240042



1/1

17240042

Dodavatel:

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30
Vítkovice
703 00 Ostrava
Česká republika

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2751

IČ: 26823357 DIČ: CZ26823357

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

Ruská 83/24
Vítkovice
703 00 Ostrava
Česká republika

IČ: 25877933, DIČ: CZ25877933

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2B
140 78 Praha 4
Číslo účtu: 1055004089/5500
IBAN: CZ29 5500 0000 0010 5500 4089
BIC: RZBCCZPP

Den splatnosti: **04.05.2017**
Forma úhrady: Příkaz k úhradě
Den vystavení (odeslání) dokladu: 03.02.2017/01
Datum uskutečnění zdan. plnění: 26.01.2017

Popis (označení dodávky)	Množství	Cena za jednotku	DPH	Částka bez DPH
Objednávka č. 50516P0056 Zakázka: 862 169100266 Prodejní objednávka č.: 816000459	1,000 jdn	7 566 900,00	21%	7 566 900,00
Cena bez DPH celkem CZK				7 566 900,00
Rekapitulace dodávky				
Sazba DPH		Základ daně	Daň	
21%		7 566 900,00	1 589 049,00	
K úhradě včetně DPH celkem CZK				9 155 949,00

Úrok z prodlení 0,03% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Číslo propustky: 018337+další

Číslo návštěvy: 830012/830/17/01

Hmotnost dodávky: 74 400,00

Fakturoval: Filipcová Jana +420 595 956 479

rodejce: Kobzová Jana +420 595 955 704

Vnitřní informace: 862



VÍTKOVICE

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Ruská 1142/30

Vítkovice

703 00 Ostrava

v. z. *J. Jemelka* -57-

17290042



NÁVĚŠTÍ
PROPUSTKA
Objednávka odběratele

830012/830/17/01
018337+další
50516P0056

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30, Vítkovice
703 00 Ostrava
Česká republika
IČ:26823357, DIČ: CZ26823357

DODÁVKA 75620
Č.objednávky 816000459
JSD
Datum expedice 26.01.2017

MÍSTO DODÁNÍ VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Ruská 83/24 Vítkovice 70300, Ostrava, Česká republika	ODBĚRATEL VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Ruská 83/24 Vítkovice 70300 Ostrava, Česká republika IČ: 25877933
--	--





Kód položky	VKP/SKP	Zkouška	Zakázka	Tarif	Množství
Název položky			Šarže	Kusů	
999001233964	4998180000 /29.56.25.99		862169100266		1.00 /jdn
Předloha					

Celková hmotnost:
Hmotnost NETTO: 44400 kg
Hmotnost BRUTTO: kg

Přepravní podmínky: FCA Ostrava - Vítkovice
SPZ vozidla: KE227JR
Řidič: Varhol

Filipcová J., tel. 6479

Organizační útvar		Název a adresa dle smlouvy:		IČO: DIČ:	
Externí příjemce		Interní příjemce		IČO: 00123456 DIČ:	
K: - vydejce č.: - návratce č.: - převodce č.: - fakturé za hotové - dodacím listu		Číslo smlouvy, zakázky	Předmět	Kusů/m/m ³ atd.	Hmotnost v kg jednotlivě celkem
Ystavlil dne: 21. 1. 2011 Jméno: Podpis: Telefon: 1401		Schválil dne: 21. 1. 2011 Jméno: Podpis: Otsk razitka:		Převzali: JEDNICE 06 Dne: 21. 1. 2011 Jméno: JEDNICE 06 Datum narození: 01. 2. 551 Ev. číslo: 140	
		Ze dne: IČO: 301110111 SPZ: 65060579 Podpis:		Zmocnění č.: 3001	
		Dne: Jméno: Podpis:		Proputili:	
		Dne: Jméno: Podpis: Razitko:		Potvrzení o převzetí na místě určení:	

Organizační útvar		K 30. 10		Interní příjemce	
Externí příjemce		Název a adresa dle smlouvy: ČS STEEL TRADE			
K: - vydejce č.:	- návratce č.:	- převodce č.:	- faktura za hotové - dodacímu listu	Číslo smlouvy, zakázky	Předmět
				1-691-0026-6 ERST	
Vystavil dne: 26. 1. 2014		Schválil dne: 26. 1. 2014		Převzali: ŠKRIPOV - KČ	
Jméno: PROCEJÁ		Jméno: PROCEJÁ		Dne: 26. 1. 2014	
Podpis: 		Podpis: 		Ze dne: 24. 10. 2013	
Telefon: 6025		Otisk razítka: 		IČO: 344 70 111	
		Datum narození: 25. 10. 1952		SPPZ: KSP04 24	
		Ev. číslo: 162		Podpis: 	
Propustili:		Potvrzení o převzetí na místě určení:		Hmotnost v kg	
Dne:		Dne:		jedinotivě	
Jméno:		Jméno:		celkem	
Podpis:		Podpis:		72438	
Razítko:		Razítko:			

PROPUSTKA - DODACÍ LIST

 č. **018318**

Organizační útvar

12010

Interní příjemce

Série B

Externí příjemce

Název a adresa dle smlouvy:

VŠ SHEL COCCE

 IČO: 254 233 27
 DIČ:

K: Číslo smlouvy, zakázky

Předmět

 Kusů/m³
 atd.

Hmotnost v kg

jednotlivě

celkem

- výdejce

č.:

- návratce

č.:

- převodce

č.:

- faktury za hotové

dodacím listu

stavitel dne: 22. 1. 1991

Schválil dne: 23. 1. 1991

Převzal:

Zmocnění č.: 1532

Propustil:

 Potvrzení o převzetí
 na místě určení:

 šno:
 písa:
 fon:

 Jméno:
 Podpis:
 Otisk razítka:

 Dne: 22. 1. 1991
 Jméno: JON VECHL
 Datum narození: 12. 2. 1993
 Ev. číslo: 118

 Ze dne:
 IČO: 254 233 27
 SPZ: KE 22 XDN
 Podpis:

 Dne:
 Jméno:
 Podpis:

 Dne:
 Jméno:
 Podpis:
 Razítko:

K: výdejce č.:	Číslo smlouvy, zakázky	Předmět	Kusů/m ³ atd.	Hmotnost v kg	
				jednotlivě	celkem
- návratce č.:	111-1185-	VEDOMI DL PŘÍJEMCI	1	12130	
- převodce č.:	1532				
- faktury za hotové					
dodacím listu					



VITKOVICE

VITKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ruská 1142/30, Vitkovice, 703 00 Ostrava

PROPUSTKA - DODACÍ LIST

č. **018317**

Organizační útvar

13010

Interní příjemce

Série B

Externí příjemce

Název a adresa dle smlouvy:

US STILL L201E

IČO: 6423387
DIČ:

K:

- vydejce

č.:

- návratce

č.:

- převodce

č.:

- faktura za hotové

- dodacímu listu

Číslo smlouvy, zakázky

1301120-

Předmět

VEDOMÍ DLE PŘEDLOHY

Kusů/m³

atd.

Hmotnost v kg
jednotlivě celkem

10030

Vystavil dne: 23.1.14

Schválil dne: 23.1.14

Převzal: JANEČEK Z. Zmnožení č.: 1334

Propustil:

Potvrzení o převzetí
na místě určení:

Dne:

Jméno:

Podpis:

Dne:

Jméno:

Podpis:

Razítko:

Jméno:

Podpis:

Telefon:

Jméno:

Podpis:

Otisk razítka:

Dne: 23.1.14

Jméno: PETLICH LUDMILA

Datum narození: 9.2.1955

Ev. číslo: 105

Ze dne:

IČO: 6423387

SPZ: KE642387

Podpis:



VÍTKOVICE

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava

PROPUSTKA - DODACÍ LIST

č. **018316**

Série B

Organizační útvar		Název a adresa dle smlouvy:		Interní příjemce		IČO: DIČ:		Kusů/m ³ atd.		Hmotnost v kg jednotlivě celkem	
Externí příjemce		A30 13		OC STILL WALLE		22354					
K: - vydejce č.:	- návratce č.:	- převodce č.:	- faktura za hotové	- dodacímu listu	Číslo smlouvy, zakázky	Předmět	1				
					101-0116	STAVBA NOVÉHO PŘÍKRYTÍ					
Vystavil dne: 23. 1. 11					Schválil dne: 23. 1. 11					Potvrzení o převzetí na místě určení:	
Jméno: Podpis: Telefon:	Jméno: Podpis: Otisk razítka:	Dne: Jméno: Datum narození: Ev. číslo:	Zmocnění č.:	Ze dne: IČO: SPZ: Podpis:	Dne: Jméno: Podpis:	Dne: Jméno: Podpis: Razítko:					
		23. 1. 11 MILAN 1977	1335	3440004 212. 1111 114							

Organizační útvar		Interní příjemce	
Externí příjemce		Název a adresa dle smlouvy:	
K: - vydejce č.: - návratce č.: - převodce č.: - fakture za hotové - dodacím listu		Číslo smlouvy, zakázky Předmět Kusů/m ³ atd.	
Vystavil dne: VITKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 03.0.20 - MONTÁŽNÍ STŘEDISKO		Převzal: Dne: Jméno: Datum narození: Ev. číslo:	
Jméno: Podpis: Telefon:		Zmocnění č.: Ze dne: Jméno: IČO: SPZ: Podpis:	
Jméno: Podpis: Otsk razítka:		Propustil: Dne: Jméno: Podpis:	
		Potvrzení o převzetí na místě určení: Dne: Jméno: Podpis: Razítko:	
		Hmotnost v kg jednořivě celkem	
		1 20 300	



VÍTKOVICE

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava

PROPUSTKA - DODACÍ LIST

č. **016413**

Organizační útvar

Série B

Externí příjemce

Název a adresa dle smlouvy:

Interní příjemce

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

IČO:
DIČ:

K: - výdejce
- návratce
- převodce
- fakturé za hotové
- dodacím listu

Číslo smlouvy, zakázky

Předmět

Kusů/m³
atd.

Hmotnost v kg

jednotlivě

celkem

č.:
- návratce
- převodce
- fakturé za hotové
- dodacím listu

Vystavil dne: 8.3.20 - MONTÁŽNÍ SÍŤEDISKO

Jméno: [podpis]
Podpis: [podpis]
Telefon: [prázdné]
Otisk razítka: [prázdné]

Převzal:

Zmocnění č.:

Propustili:

Potvrzení o převzetí na místě určení:

Dne: [prázdné]
Jméno: [prázdné]
Datum narození: [prázdné]
Ev. číslo: [prázdné]

Ze dne: [prázdné]
IČO: [prázdné]
SPZ: [prázdné]
Podpis: [prázdné]

Dne: [prázdné]
Jméno: [prázdné]
Podpis: [prázdné]

Dne: [prázdné]
Jméno: [prázdné]
Podpis: [prázdné]
Razítko: [prázdné]

K:	Číslo smlouvy, zakázky	Předmět	Kusů/m ³ atd.	Hmotnost v kg	
				jednotlivě	celkem
- výdejce	1000000000	1000000000	1000	1000	1000
- návratce	1000000000	1000000000	1000	1000	1000
- převodce	1000000000	1000000000	1000	1000	1000
- fakturé za hotové	1000000000	1000000000	1000	1000	1000
- dodacím listu	1000000000	1000000000	1000	1000	1000



PROTOKOL O PŘEJÍMCE VÝROBKU INSPECTION RECORD

Číslo:01/17
Number

Společnost
Company

VITKOVICE GEARWORKS a.s.
Ruská 83/24
Vítkovice
703 00 Ostrava

Název zařízení (výrobku) Name project, product		Dodavatel Supplier		
Sběrná předloha VKB3		VITKOVICE POWER ENGINEERING a.s.		
Zakázka číslo Contract No.		Číslo výkresu Drawing No.		
1-061-0026-6		HP4-0-24132		
Poznámka Remark				
Proběhla rozměrová a vizuální kontrola – dílčí přejímka předlohy (druhá předloha)				
Popis přejímky Description result				
Byla provedená namátková rozměrová kontrola dle předloženého rozměrového protokolu, který je přílohou tohoto protokolu. Kontrolou nebyl zjištěn odchylky. Byla provedena částečná vizuální kontrola svarů – bez nedostatků. Výrobce zatím neprovedl kompletní vizuální kontrolu – výsledek bude doložen v dokumentaci. Kontrola dokumentace bude provedena po vzájemné domluvě s VPE. Určí se struktura skládání dokumentace. Proběhne povrchová ochrana – výrobce doloží protokoly z měření požadované tloušťky nátěrů první a druhé vrstvy. Konečná kontrola bude provedena po aplikaci nátěrové vrstvy.				
Výsledek přejímky Inspection result				
Vyhovující Approved		S připomínkami Conditionally approved	Nevyhovující Rejected	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zpracoval Utilized by				
Jméno, příjmení First name, surname	Telefon Phone	Datum Date	Podpis Signatur	Razítko Stamp
JIT KÍŠT	725 373 407	3.1.2017		
Výrobce Manufacturer				
Jméno, příjmení First name, surname	Telefon Phone	Datum Date	Podpis Signatur	Razítko Stamp
Ing. Veselý	602 736 637	3.1.2017		



PROTOKOL O PŘEJÍMCE VÝROBKU INSPECTION RECORD

Číslo: 22/16
Number

Společnost
Company

VITKOVICE GEARWORKS a.s.
Ruska 83/24
Vítkovice
703 00 Ostrava

Název zařízení (výrobku) Name project, product		Dodavatel Supplier	
Sběrná předloha VKB3		VITKOVICE POWER ENGINEERING a.s.	
Zakázka číslo Contract No.		Číslo výkresu Drawing No.	
1-901-0026-6		HP4-0-24182	
Poznámka Remark			
Proběhla rozměrová a vizuální kontrola – dílčí přejímka předlohy.			
Popis přejímky Description result			
<p>Byla provedena namátková rozměrová kontrola dle předloženého rozměrového protokolu, který je přílohou tohoto protokolu, kontrolou nebyl zjištěn odchylky.</p> <p>Byla provedena částečná vizuální kontrola svarů – bez nedostatků. Výrobce zatím napravedl kompletní vizuální kontrolu – výsledek bude doložen v dokumentaci.</p> <p>Bylo dohodnuto, že kontrola dokumentace bude provedena začátkem ledna 2017.</p> <p>Mízi osátky bude probíhat povrchová ochrana – výrobce doloží protokoly z měření požadované fyzikální měření první a druhé vrstvy.</p> <p>Konečná kontrola bude provedena po aplikaci nátěrové vrstvy.</p>			
Výsledek přejímky Inspection result			
Vyhovující Approved		S připorukami Conditionally approved	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Zpracoval Filled by			
Jméno, příjmení First name, surname	Telefon Phone	Datum Date	Podpis Signature
Martin Adamčík	724019790	23.12.2016	
Výrobce Manufacturer			
Jméno, příjmení First name, surname	Telefon Phone	Datum Date	Podpis Signature
Ing. Veselý	602 738 637	23.12.2016	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> ŘJ-ES 23 </div>			

DOHODA O ODLOŽENÍ SPLATNOSTI

mezi

CURATORES v.o.s.

oddělený insolvenční správce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

(Věřitel)

a

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

(Dlužník)

CURATORES v.o.s.,

IČO: 05758556,

se sídlem na adrese Sokolská 1802/32, Nové Město, 120 00 Praha,
insolvenční správce **VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.,**

IČO: 26823357,

se sídlem na adrese Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 2751,
zastoupena Mgr. Václavem Hebkým, ohlášeným společníkem
(dále jen „**Věřitel**“)

a

VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

IČO: 25877933,

se sídlem na adrese Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 2485
zastoupenou JUDr. Vladimírem Bindzárem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem
Babišem, Ph.D., členem představenstva

(dále jen „**Dlužník**“)

(Věřitel a Dlužník společně dále jen „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 10134/2016–A62 ze dne 25. srpna 2016 byl prohlášen úpadek Věřitele a kdy usnesením téhož soudu č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B281 ze dne 7. srpna 2017 byla přeměněna reorganizace v konkurs,
- (B) usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 18483/2016-A19 ze dne 21. září 2016 byl prohlášen úpadek Dlužníka a následně Krajský soud v Ostravě svým usnesením ze dne 22. prosince 2016 č.j. KSOS 37 INS 18483/2016-B46 povolil reorganizaci Dlužníka; a
- (C) Věřitel má ke dni uzavření této dohody za Dlužníkem dosud neuhrazené pohledávky za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů;

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Smluvní strany tuto dohodu (dále jen „**Dohoda**“)

1. SPECIFIKACE POHLEDÁVEK

- 1.1. Věřitel má za Dlužníkem pohledávku ve výši 9.155.949,- Kč včetně DPH, a to z titulu ceny provedeného díla (dále též „**Pohledávka**“). Pohledávka byla vyúčtována Věřitelem Dlužníkovi fakturou č. 17240042 ze dne 3. února 2017 se splatností 4. května 2017. Dílo, ke kterému se vztahuje Pohledávka, bylo Věřitelem Dlužníkovi předáno, a to na základě protokolu o převímce ze dne 3. ledna 2017, č. 1/2017 a ze dne 23. prosince 2016, č. 22/2016.
- 1.2. Skutečnosti uvedené v čl. 1.1. této Dohody považují Smluvní strany za nesporné, Dlužník Pohledávku uznává.

2. ODLOŽENÍ SPLATNOSTI

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že část Pohledávky ve výši 7.869.738,- Kč uhradí Dlužník do tří (3) pracovních dnů od podpisu této Dohody, a to na bankovní účet, č.ú. 2112109827/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., s variabilním symbolem (VS) 17240042.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že část Pohledávky ve výši 1.286.211,- Kč bude nově splatná do deseti (10) let od předání díla, tedy dne 3. ledna 2027.

3. SOUHLAS S POSTOUPENÍM POHLEDÁVKY A ZÁPOČET

- 3.1. Dlužník bere na vědomí a souhlasí s tím, že část Pohledávky ve výši 1.286.211,- Kč bude ze strany Věřitele postoupena za úplatu třetí osobě.
- 3.2. Dlužník výslovně prohlašuje, že proti postoupení dle čl. 3.1. Dohody nemá a nebude mít ani v budoucnu žádných námitek, kterými by například napadal platnost nebo účinnost takového postoupení.
- 3.3. Věřitel na druhé straně bere na vědomí, že Dlužník může vůči Věřiteli nebo postupníkovi části Pohledávky ve výši 1.286.211,- Kč vznést námitku započtení z důvodu uplatněné reklamace či záruky za vady díla, v důsledku jehož vytvoření vznikla Pohledávka.

4. DORUČOVÁNÍ

- 4.1. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení (dále jen „**Oznámení**“), jenž má být učiněno či dáno Smluvní straně dle této Dohody, bude učiněno či dáno písemně. Toto Oznámení bude, pokud z této Dohody nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné vůči druhé Smluvní straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Dohody nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná Smluvní strana určí v Oznámení zaslaném druhé Smluvní straně.
- 4.2. Jakékoliv Oznámení podle této Dohody bude považováno za doručené:
 - a) dnem fyzického předání Oznámení, je-li Oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo

- b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li Oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
- c) dnem doručení s následným potvrzením neporušeného doručení, v případech, kdy Oznámení bylo doručováno faxem; nebo
- d) dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, Oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné Smluvní strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Účinnost.

Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

5.2. Rozvazovací podmínka.

Nedojde-li ze strany Dlužníka k úhradě dle ustanovení článku 2.1. této Dohody, pozbývá tato Dohoda bez dalšího platnosti a účinnosti. Tím nejsou dotčena prohlášení učiněná Smluvními stranami v této Dohodě.

5.3. Oddělitelnost.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou dohodu.

5.4. Stejnopisy.

Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) bude předán Věřitelem insolvenčnímu správci Mgr. Bc. Davidu Vandrovci, IČO: 69908664, a po jednom (1) obdrží Věřitel a Dlužník.

5.5. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů

5.6. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Dohody podepsaných Smluvními stranami.

= *Následuje podpisová strana* =

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

Věřitel:



Společnost: **CURATORES v.o.s.**

Jméno: Mgr. Václav Hebký

Funkce: ohlášený společník insolvenčního
správce společnosti VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING a.s.

Datum: 27.8.2018

Místo: OSTRAVA

Dlužník:

27.8.



Společnost: **VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.**

Jméno: JUDr. Vladimír Bindzár

Funkce: předseda představenstva

Datum: 27.8.2018

Místo: OSTRAVA



Společnost: **VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.**

Jméno: Ing. Pavel Babiš, Ph.D.

Funkce: člen představenstva

Datum: 27.8.2018

Místo: Ostrava